

旧穴倉小学校施設転用（仮称；かすみがうら市ウェルネスプラザ）
整備事業について ≪議案第 44 号 一般会計補正予算 補足説明資料≫


1 転用整備の概要

市内に分散する保健・福祉に関する全市的な機能の集約や新たなサービス提供など、幅広い意味での健康増進の拠点の中心として、さらには、地域住民のコミュニティ活動の場としての利用に対応するため、旧穴倉小学校校舎を多目的な公共施設に再生する。

(1) 配置を予定する主な機能

- ・健康増進の中心的機能（保健センター機能、新たな健康増進事業への対応）
- ・家庭児童相談室（子ども未来室）
- ・地域包括支援センター事務所
- ・福祉関係機関の事務所及び関連機能（社会福祉協議会やシルバー人材センターを想定）
- ・コミュニティスペース（健康増進事業のほか、市民活動やコミュニティ活動、地元志士庫地区の公民館活動、税申告会場などの多目的な利用）
- ・屋外広場

(2) 基本設計の概要



2 補正予算の概要（旧栄倉小学校施設転用整備事業）

(1) 主な計上理由






- ・避難所指定を予定し、耐震性を向上させるための補強設計の費用を追加
- ・用途変更申請にあたり境界や高低等の測量が必要なため、その費用を追加

(2) 歳出予算の内訳

区分	節	細 節	計上額 (千円)	内 容
当初予算	委託料	実施設計委託料	13,392	耐震補強を除く大規模改修の設計
補正予算	需用費	消耗品費	62	境界杭等
	役務費	手数料	456	耐震補強判定、用途変更等の申請
	委託料	実施設計委託料	6,646	耐震補強、雨水排水の設計
		地質調査委託料	1,437	エレベーター棟増築による土質調査
		用地測量委託料	7,776	敷地境界、高低等の測量
	補正額の計		16,377	
平成 30 年度の事業費計（補正後）			29,769	

3 主なスケジュール

※ 平成 30 年度工程欄の下線表示の経費について補正予算計上

平成 29 年度	基本設計			
平成 30 年度	4～6 月	7～9 月	10～12 月	1～3 月
実施設計	 大規模改修、 <u>耐震改修等</u> の設計			
用地測量	 <u>敷地境界・高低の測量等</u>			
そ の 他	 関係機関との協議、運営体制の調整等			
			 条例整備	
			 次年度予算調整	
平成 31 年度	改修工事、外構工事			
平成 32 年度	供用開始準備、オープン			