

議案第79号（一般会計補正予算）に関する補足説明資料
 複合型健康福祉拠点施設整備事業費の工事請負費の補正予算の内訳

単位：円

	当初			消費税改正(10%)	変更予定	変更割合
	落札額(税抜き)	消費税8%	契約額	反映後の契約額 A	(税込み) B	B/A*100
建築工事	149,500,000	11,960,000	161,460,000	164,450,000	4,803,000	2.9%
機械設備工事	105,700,000	8,456,000	114,156,000	116,270,000	10,388,000	8.9%
電気設備工事	106,000,000	8,480,000	114,480,000	116,600,000	3,844,000	3.3%
外構工事	67,660,000	5,412,800	73,072,800	74,426,000	13,640,000	18.3%
体育館改修工事	98,000,000	7,840,000	105,840,000	107,800,000	7,246,000	6.7%
				計	39,921,000	①
				執行残見込額	19,790,000	②
				補正予算額	20,131,000	①－②

【主な変更予定内容】

建築工事

- | | |
|--------------------|-----------------|
| ・屋根防水下地処理、外壁下地補修の増 | ・天井の仕上げ一部変更による増 |
| ・鉄筋工事の工法見直しによる減 | 等 |

機械設備工事

- | | |
|------------------|---------------|
| ・屋外消火栓の規格変更による増 | ・空調設備の見直しによる増 |
| ・備品で予定していた調理台を追加 | 等 |

電気設備工事

- | | |
|---------------|---------------|
| ・防犯カメラの設置による増 | ・照明器具の見直しによる増 |
| ・既存器具の撤去費用の増 | 等 |

外構工事

- | | |
|-----------|----------------|
| ・県道取付工事の増 | ・排水柵改修、土留め工事の増 |
| ・残土処分費用の増 | 等 |

体育館改修工事

- | | |
|-------------------|---------------|
| ・大屋根雨どいの改修による増 | ・仮設足場の見直しによる増 |
| ・備品で予定していたカーテンを追加 | 等 |