

## 神立駅西口地区土地区画整理事業に係る事業計画の変更（第5回）について

## 1 内容

神立駅西口地区土地区画整理事業においては、平成24年11月の事業計画決定後、これまで事業施行期間延長等の事業計画変更を行い、工事及び建物移転等を行ってまいりました。このような中、令和5年度の事業施行期間満了にあたり、環境変化やこれまでの事業施行期間の延長に伴う、最終的な資金計画の変更を行うものです。

## 2 事業費の変更

変更前	変更後	
55.5億円	56.3億円	(0.8億円増額)

## 3 事業費の執行状況

- ・現在の事業費 : 5,550,000千円 (A)
- ・R3までの決算額 : 5,036,000千円 (B)
- ・R4の予算額 : 507,000千円 (C)
- ・R4末時点の残額 : 7,000千円 (A-B-C)

## 4 事業費の変更内容

(単位：千円)

区分	金額	内容
工事費	22,000	事業地区全体維持工事等
補償費	55,000	建物等移転追加補償及びライフライン移設補償
その他	3,000	事業支援委託等
合計	80,000	

## 5 事業費の負担割合

土浦市、かすみがうら市の負担金額については、土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合負担金に関する協定第1条（経費の負担区分）に基づき、次のとおりといたします。

- ・土浦市 : 48,000千円 (60%)
- ・かすみがうら市 : 32,000千円 (40%)

## 6 事業計画変更スケジュール

- 令和5年3月 事業計画変更に関する茨城県事前協議
- 4月 事業計画変更申請
- 5月 事業計画変更認可

# 令和4年度 神立駅西口地区土地区画整理事業 施工箇所図

