

繰越明許費設定業務一覧

1 市道整備に要する経費

業務名	繰越額 (千円)	繰越理由等
市道8-0381号線 用地測量業務委託	4,070	先行業務である詳細設計業務の完了が、関係機関との調整に不測の日数を要したことで全体スケジュールがずれ込んだため、業務の年度内完了が困難となったことによる。 【請負業者：株式会社ノグチ測量設計】
市道6-0010号線 道路改良工事	14,600	工事に支障となる電柱の移設工事について関係者との調整に不測の日数を要したため、工事の年度内完了が困難となったことによる。 【請負業者：久松建設株式会社】
市道2535号線橋梁工事第一期	49,300	工事に支障となる電柱の移設工事について関係者との調整に不測の日数を要したため、工事の年度内完了が困難となったことによる。 【請負業者：株式会社飯田興業】
(仮称)石岡・かすみがうら広域幹線道路整備工事1工区	27,839	用地交渉に不測の日数を要したことから工事の発注が遅れたため、工事の年度内完了が困難となったことによる。 【請負業者：有限会社万友工業】
(仮称)石岡・かすみがうら広域幹線道路 公有財産購入費	53,806	権利者との用地買収協議に不測の日数を要しているため。
〃 補償、補填及び賠償金	84,221	
市道2336号線 公有財産購入費	1,071	権利者との用地買収協議に不測の日数を要したため、土地明渡しの年度内完了が困難となったことによる。
〃 補償、補填及び賠償金	7,010	
	241,917	

2 (仮称)千代田PAスマートIC関連事業に要する経費

業務名	繰越額 (千円)	繰越理由等
(仮称)千代田PAスマートICアクセス線詳細設計業務委託	24,000	令和4年度の新規事業化及び説明会等の地元調整に不測の日数を要したことで全体スケジュールがずれ込んだため、業務の年度内完了が困難となったことによる。 【請負業者：サンコーコンサルタント株式会社茨城営業所】
(仮称)千代田PAスマートICアクセス線用地測量業務委託	22,000	R6年度計画事業を前倒し。 【請負業者：未契約繰越】
	46,000	

3 河川維持管理に要する経費

業務名	繰越額 (千円)	繰越理由等
川尻川護岸復旧工事	5,000	入札不調に伴う設計の見直しに不測の日数を要しているため、工事の年度内発注が困難となったことによる。 【請負業者：未契約繰越】

4 道路橋梁災害復旧に要する経費

業務名	繰越額 (千円)	繰越理由等
市道8-1885号線 災害復旧工事	18,819	設計に必要となる地質調査の解析に不測の日数を要したため、工事の年度内発注が困難となったことによる。 【請負業者：未契約繰越】