

(別添2)

【かすみがうら市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

<対象校>

市立学校 (小中義務教育学校) 全7校

必要なネットワーク速度が確保されている学校数 0校

総学校数に占める割合 (%) 0%

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定スケジュール

- ・令和6年12月に最も生徒数が多い下稲吉小学校でチエル社製 T-bridge によりネットワーク状況の検証を実施
- ・令和7年8月までに市内7校全箇所ネットワークアセスメントを実施し、課題特定・令和7年度中に効果検証を行い、将来の通信量等を想定したネットワーク環境のさらなる更新等について検討

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

- ・ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年9月から順次改善策の検討を開始するが、財政措置の都合上、令和7年度中のネットワーク速度の改善が難しいため、令和8年度中を目途に対象校における改善策を完了させる。なお、上記の改善までに暫定措置として対応可能な対策を保守業者と協議し、可能な限り対応していく。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

- ・アセスメントを実施後に検討していく。