■第2期かすみがうら市人口ビジョン・総合戦略策定スケジュール

資料６

調査項目		特記	7月		8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
			中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
人口ビジョンの検証と整理					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
指標（ＫＰＩ）評価					■	■	■																					
現行戦略の評価・次期総合戦略検討のための基礎調査																												
	指標の分析			■	■	■	■																					
	ヒアリング（各担当課）	素案を提示しながら実施								■	■	■																
	ヒアリング（住民、事業者等）						■	■	■																			
	アンケート調査の解析		■	■	■	■	■																					
	ワーキング	重点事業絞り込みのため、関係課で組織						■	■	■	■	■	■															
総合戦略の改定																												
	目標設定							■	■	■	■																	
	素案作成									■	■	■	■	■														
	原案作成														■	■	■	■										
	とりまとめ																						■	■	■	■	■	■
パブリックコメント																		■	■	■	■							
報告書等のとりまとめ支援																										■	■	
検討会議等の運営支援（会議への出席と助言、資料作成等）																												
	有識者会議						●						●						●								●	
	本部会議				●										●			●								●		
特記事項	**議会常任委員会**							●									●									●		
	全員協議会							●									●									●		