下大津地区コミュニティ施設　整備工程表

項目	R5.4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			R6.1月			2月			3月			4月			5月			6月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
説明会･意見交換																																													
市予算計上			②									③									④									①															
予算議決									②									③									④									①									
実施設計																																													
解体･樹木伐採工事																														工期2ヵ月															
駐車場拡張･基礎工事																																													
内部造作･運搬･設置																																													
電気･給排水設備工事																																													
設置管理条例制定																																													
什器･備品等設置																																													
開設																																													