

まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂スケジュール

日 程	手続の内容	関係部署課等
5月下旬	改訂内容の検討	専門部会
	↓	
6月上旬	改訂内容の作成	地方創生・事業推進担当
6月上旬	改訂（素案）報告	総合戦略本部会議
6月下旬	改訂（素案）提案・意見聴取	有識者会議
7月～8月	改訂（素案）の再検討	地方創生・事業推進担当
9月下旬	改訂（案）再提案	有識者会議
10月上旬	改訂（案）提示・承認	総合戦略本部会議
10月下旬	市長決裁	地方創生・事業推進担当
11月	意見公募の予告協議	地方創生・事業推進担当
12月上旬	改訂（案）の公表と意見の募集	地方創生・事業推進担当
1月～2月	募集結果公表・提出意見整理・改訂（案）修正	地方創生・事業推進担当
2月上旬	改訂（案）提案	市議会総務常任委員会
2月上旬	改訂（案）承認	総合戦略本部会議
2月中旬	市長決裁	地方創生・事業推進担当
2月中旬	改訂（案）報告	市議会全員協議会
3月	改訂版の公表・施行・実施	地方創生・事業推進担当