

# 事務事業評価シート

計画対象年度	平成29年度							
事務事業名	浄化槽設置整備事業 (政策)						事業類型	補助事業
予算科目	会計	01	款	項	目	事業	要求区分	
			04	01	01	11	政策経費	根拠法令
総合計画体系	1. 自然の恵みを享受できるまちづくり						総合計画対象	対象
	(2) 快適な住環境の整備						市民協働	行政主体
	2 下水道						担当課係等	下水道課
①下水道の整備						業務係		
事業期間	期間限定複数年度 (平成30年度～平成34年度)							

## 現状把握の部 (D0)

【目的】 水質保全及び生活環境の向上を図るため、家庭雑排水の適正処理と周辺の水質浄化を行う。	【関連事業】 なし
【期待される効果】 合併浄化槽の普及により、生活環境の保全と公衆衛生が向上する。	【対象者】 公共下水道事業認可区域及び農業集落排水事業計画区域以外の住民(7年以内の整備予定がない地域を含む)
【全体概要】 公共下水道事業認可区域及び農業集落排水事業計画区域以外の地域に対し、浄化槽の設置等に係る助成を行う。	【特記事項】 下水道事業の全体計画が大幅に見直された場合(縮減)、汚水処理が合併処理浄化槽へ転換することから大幅な需要の増加が見込まれる。
【平成28年度 事業内容】 転換5人槽13基 7人槽21基 10人槽2基 転換外5人槽10基 7人槽1基 10人槽1基 合計48基 撤去26基	【平成29年度 事業内容】 転換5人槽7基 7人槽17基 10人槽5基 転換外5人槽20基 7人槽3基 10人槽2基 合計54基 撤去20基
【平成30年度 事業内容】 転換5人槽12基 7人槽25基 10人槽3基 転換外5人槽10基 7人槽9基 10人槽1基 合計60基 撤去32基	

## ■事業費

		H28年度	H29年度	H30年度
財源	国庫支出金	9,532	11,960	10,972
	県支出金	25,646	21,276	21,823
	自主財源	556	6,268	11,915
歳入計(千円)		35,734	39,504	44,710
歳出内訳	節(番号+名称)	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
	19 負担金、補助及び交付金	35,734	39,504	44,710
歳出計(千円)(A)		35,734	39,504	44,710
(参考)		当初予算額	当初予算額	伸び率(%) 決 13.17 予 0.00
職員人工数		0.60	0.60	0.60
職員人件費(B)		4,721	4,622	4,685
総事業費(A)+(B)		40,455	44,126	49,395

■指標

種類	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度
活動 指標	補助設置基数	基	目標	60.00	60.00	60.00
	補助による高度処理型合併浄化槽設置基数		実績	48.00	54.00	0.00
			目標	0.00	0.00	0.00
			実績	0.00	0.00	0.00
成果 指標	汚水処理人口普及率	%	目標	11.20	10.50	10.80
	行政人口に占める合併浄化槽による汚水処理人口の比率		実績	11.47	11.80	0.00
			目標	0.00	0.00	0.00
			実績	0.00	0.00	0.00

評価の部 (SEE)

目的 妥当性 評価	①政策体系との整合性 事業の目的が当市の政策体系に結びつくか。	<input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 市総合計画での高度処理型合併処理浄化槽の設置推進に結びついている。
	②行政関与の妥当性 この事業を市が行う理由は。税金を投入して事業を行うことが妥当か。	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 合併浄化槽設置地域は下水道の未普及地であり妥当である。
有効性 評価	③成果の向上余地 成果を向上させる余地があるか。成果が上らない理由はあるか。	<input checked="" type="checkbox"/> 余地がない <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 未処理汚水による水質汚染を幅広く知ってもらうことで汲取り、単独槽からの切替の推進を図る。
	④廃止・休止の影響 事業を廃止・休止した場合の市民への影響の有無とその内容は。	<input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない <b>【理由】</b> 補助を廃止した場合、汲取り、単独浄化槽からの転換が減少すると思われる。また、公衆衛生世帯が減少するため水質汚染につながる。
	⑤類似事業との統廃合・連携の可能性 類似事業との統廃合ができるか。類似事業との連携を図ることにより成果が期待できるか。	<input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる <b>【理由】</b> 下水道整備区域に対し税金を投入していることから妥当である。
効率性 評価	⑥事業費・人件費の削減余地 成果を低下させずにコストを削減できるか。 (仕様や工法の適正化、市民の協力など)	<input checked="" type="checkbox"/> 事業費の削減余地がない <input type="checkbox"/> 事業費の削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 人件費の削減余地がない <input type="checkbox"/> 人件費の削減余地がある <b>【理由】</b> 浄化槽補助金交付には、現在、受付・検査等を委託しており補助金交付についての起案と補助金交付を現在職員が行っている。
公平性 評価	⑦受益と負担の適正化 事業の内容が一部の受益者に偏っていないか。 公平・公正になっているか。	<input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 補助金額には、国、県補助も含まれ、全国的に補助を行っていること、下水道整備区域への公費負担を考えると、公平であると考え。

今後の改善方策や方向性

改善方策・方向性	上記評価を踏まえた今後の事業の改善方策・方向性を記入	事業の目的である、環境保全としての水質浄化を促進するため汲み取りや単独浄化槽からの転換してもらうよう周知していく。
1次評価 (1次評価者として判断した今後の事務事業の方法性 (改革・改善策))		記入者: 長谷川文男
<input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 統廃合 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 ( <input type="checkbox"/> 見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 )		
改革・改善の具体的内容 (改革案・実行計画) 高度処理浄化槽への転換の促進及び補助金の予算確保に努める。		
2次評価 (2次評価者として判断した今後の事務事業の方法性 (改革・改善策))		記入者: 石塚洋二
<input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 統廃合 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 ( <input type="checkbox"/> 見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 )		
担当部長としての意見・考え方 (1次評価者と同じ場合も記入) 県事業 (湖沼水質浄化接続事業) を含め浄化槽関連補助事業の長期的政策の検討を要する		

計画対象年度	平成29年度
--------	--------

# 事務事業評価シート

事務事業名	街路整備事業（政策）						事業類型	施設等整備		
予算科目	会計	01	款	項	目	事業	要求区分	根拠法令	かすみがうら市下水道条例	
			08	04	03	03				
総合計画体系	1. 自然の恵みを享受できるまちづくり						総合計画対象	対象		
	(2) 快適な住環境の整備						市民協働	行政主体		
	2 下水道						担当課係等	下水道課		
①下水道の整備						工務係				
事業期間	継続（ 年度～ ）									

## 現状把握の部（D0）

【目的】	都市計画道路神立停車場線の道路新設に伴い、既設汚水管渠の移設等を実施し、施設の機能維持を図る。		【関連事業】	公共下水道整備事業	
【期待される効果】	公衆衛生の機能確保、生活環境の維持、公共用水域の水質環境の維持が図られる。		【対象者】	公共下水道区域内住民	
【全体概要】	本事業は、道路の新設開通などにより新たに必要となる下水道施設について対応する。		【特記事項】	なし	
【平成28年度 事業内容】	都市計画道路神立停車場線に係る汚水管渠移設工事 その他附帯工事	【平成29年度 事業内容】	都市計画道路神立停車場線に係る汚水管渠移設工事 その他附帯工事	【平成30年度 事業内容】	

## ■事業費

		H28年度	H29年度	H30年度
財源	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	自主財源	32,662	52,625	0
歳入計（千円）		32,662	52,625	0
歳出内訳	節（番号＋名称）	金額（千円）	金額（千円）	金額（千円）
	15 工事請負費	32,662	52,625	0
歳出計（千円）（A）		32,662	52,625	0
（参考）		当初予算額	当初予算額	伸び率(%) 決 皆減 予 皆減
職員人工数		0.00	0.00	0.00
職員人件費（B）		0	0	0
総事業費（A）＋（B）		32,662	52,625	0

■指標

種類	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度
活動 指標	管渠移設	m	目標	0.00	987.00	0.00
	管渠移設延長		実績	0.00	987.00	0.00
			目標	0.00	0.00	0.00
			実績	0.00	0.00	0.00
成果 指標	管渠移設	m	目標	0.00	987.00	0.00
			実績	0.00	987.00	0.00
			目標	0.00	0.00	0.00
			実績	0.00	0.00	0.00

評価の部 (SEE)

目的 妥当性 評価	①政策体系との整合性 事業の目的が当市の政策体系に結びつくか。	<input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 下水道の計画的整備に対応している。
	②行政関与の妥当性 この事業を市が行う理由は。税金を投入して事業を行うことが妥当か。	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 下水道法に基づく下水道事業のため。
有効性 評価	③成果の向上余地 成果を向上させる余地があるか。成果が上らない理由はあるか。	<input type="checkbox"/> 余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 関係各課との連携により工期短縮。
	④廃止・休止の影響 事業を廃止・休止した場合の市民への影響の有無とその内容は。	<input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない <b>【理由】</b> 神立停車場線に係る整備を行うため沿線上の下水道の利用ができなくなる。
	⑤類似事業との統廃合・連携の可能性 類似事業との統廃合ができるか。類似事業との連携を図ることにより成果が期待できるか。	<input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる <b>【理由】</b> 上水道整備、道路整備を一体的に整備することでコストの削減、工期短縮が図れる。
効率性 評価	⑥事業費・人件費の削減余地 成果を低下させずにコストを削減できるか。 (仕様や工法の適正化、市民の協力など)	<input type="checkbox"/> 事業費の削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 事業費の削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 人件費の削減余地がない <input type="checkbox"/> 人件費の削減余地がある <b>【理由】</b> 関係課との一体的整備によりコスト削減を図ることが出来る。
公平性 評価	⑦受益と負担の適正化 事業の内容が一部の受益者に偏っていないか。 公平・公正になっているか。	<input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 事業認可に基づき必要な個所を整備していることから公平性がある。

今後の改善方策や方向性

改善方策・方向性	上記評価を踏まえた今後の事業の改善方策・方向性を記入	関係事業課と一体的に整備をしコストの削減を努める一方、加入促進を行い使用料の増につなげていく。
1次評価 (1次評価者として判断した今後の事務事業の方法性 (改革・改善策)) 記入者: 長谷川文男 <input checked="" type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 統廃合 <input type="checkbox"/> 継続 ( <input type="checkbox"/> 見直し <input type="checkbox"/> 現状維持 ) 改革・改善の具体的内容 (改革案・実行計画) 特になし		
2次評価 (2次評価者として判断した今後の事務事業の方法性 (改革・改善策)) 記入者: 石塚洋二 <input checked="" type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 統廃合 <input type="checkbox"/> 継続 ( <input type="checkbox"/> 見直し <input type="checkbox"/> 現状維持 ) 担当部長としての意見・考え方 (1次評価者と同じ場合も記入) 特になし		

# 事務事業評価シート

計画対象年度	平成29年度								
事務事業名	下水道総務事業（政策）						事業類型	管理・運営	
予算科目	会計	04	款	項	目	事業	要求区分	根拠法令	下水道法
			01	01	01	03	政策経費		
総合計画体系	1. 自然の恵みを享受できるまちづくり						総合計画対象	対象	
	(2) 快適な住環境の整備						市民協働	行政主体	
	2 下水道						担当課係等	下水道課	
事業期間	①下水道の整備							工務係	
	単年度のみ								

## 現状把握の部 (D0)

【目的】 下水道事業の効率的な事業の執行を図る。	【関連事業】 なし
【期待される効果】 長期的かつ計画的な事業の実施に向けた全体計画を策定することにより確実な事業運営が図れる。	【対象者】 下水道事業計画認可区域内住民
【全体概要】 下水道事業の適切な管理運営を図る。	【特記事項】 下水道区域内汚水の最適処理を実現するための管理運営。
【平成28年度 事業内容】 ・市流域関連公共下水道事業計画の見直し ・公共下水道雨水計画見直しのための調査 ・排水設備及び浄化槽等管理業務の委託 ・受益者負担金システム導入	【平成29年度 事業内容】 下水道事業認可変更業務委託 下水道排水設備等管理業務委託
	【平成30年度 事業内容】 排水設備及び浄化槽等管理業務の委託

## ■事業費

		H28年度	H29年度	H30年度
財源	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	自主財源	18,608	19,138	11,912
歳入計（千円）		18,608	19,138	11,912
歳出内訳	節（番号＋名称）	金額（千円）	金額（千円）	金額（千円）
	04 共済費	0	0	246
	07 賃金	0	0	1,589
	13 委託料	18,608	19,138	10,077
歳出計（千円）（A）		18,608	19,138	11,912
（参考）		当初予算額	当初予算額	伸び率(%) 決 -37.7 予 -51.3
職員人工数		0.30	0.30	0.30
職員人件費（B）		2,361	2,311	2,343
総事業費（A）＋（B）		20,969	21,449	14,255

■指標

種類	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度
活動 指標	下水道事業認可変更に係る関係機関協議	回	目標	3.00	3.00	0.00
			実績	3.00	3.00	0.00
			目標	187.70	0.00	0.00
			実績	205.54	0.00	0.00
成果 指標	下水道事業認可変更 認可変更（期間延伸）	件	目標	1.00	2.00	0.00
			実績	1.00	2.00	0.00
			目標	1.00	0.00	0.00
			実績	1.00	0.00	0.00

評価の部（SEE）

目的 妥当性 評価	①政策体系との整合性 事業の目的が当市の政策体系に結びつくか。	<input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 市総合計画の施策内容に対応している。
	②行政関与の妥当性 この事業を市が行う理由は。税金を投入して事業を行うことが妥当か。	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 下水道法及び都市計画に基づく下水道事業認可への対応が必要である。下水道事業における雨水排水の計画的な整備に関するものである。
有効性 評価	③成果の向上余地 成果を向上させる余地があるか。成果が上がらない理由はあるか。	<input type="checkbox"/> 余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 雨水排水については関係各課との連携が必要不可欠である。
	④廃止・休止の影響 事業を廃止・休止した場合の市民への影響の有無とその内容は。	<input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない <b>【理由】</b> 下水道事業に係る雨水対策ができなくなる。
	⑤類似事業との統廃合・連携の可能性 類似事業との統廃合ができるか。類似事業との連携を図ることにより成果が期待できるか。	<input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる <b>【理由】</b> 関係各課との連携を図り一体的に整備することで、コストの削減及び工期短縮が図れる。
効率性 評価	⑥事業費・人件費の削減余地 成果を低下させずにコストを削減できるか。 (仕様や工法の適正化、市民の協力など)	<input type="checkbox"/> 事業費の削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 事業費の削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 人件費の削減余地がない <input type="checkbox"/> 人件費の削減余地がある <b>【理由】</b> 関係各課との一体的な整備を行うことにより、コスト削減を図ることができる。
公平性 評価	⑦受益と負担の適正化 事業の内容が一部の受益者に偏っていないか。 公平・公正になっているか。	<input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 事業認可に基づき対応しているため公平性がある。

今後の改善方策や方向性

改善 方策 ・ 方向 性	上記評価を踏まえた今後の事業の改善方策・方向性を記入	地域住民への冠水被害の影響が解消するよう関係各課と連携し、最良の手法を検討し一体的な整備を行っていく。
1次評価（1次評価者として判断した今後の事務事業の方法性（改革・改善策）） 記入者：長谷川文男 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 統廃合 <input checked="" type="checkbox"/> 継続（ <input type="checkbox"/> 見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持） 改革・改善の具体的内容（改革案・実行計画） 下水道事業の運営・管理を関係機関と協議し、各種計画により安定した運営に努める。		
2次評価（2次評価者として判断した今後の事務事業の方法性（改革・改善策）） 記入者：石塚洋二 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 統廃合 <input checked="" type="checkbox"/> 継続（ <input type="checkbox"/> 見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持） 担当部長としての意見・考え方（1次評価者と同じ場合も記入） 計画的に安定運営を図ること		

# 事務事業評価シート

計画対象年度	平成29年度								
事務事業名	下水道維持事業（政策）						事業類型	管理・運営	
予算科目	会計	04	款	項	目	事業	要求区分	根拠法令	かすみがうら市下水道条例
			01	01	02	03	政策経費		
総合計画体系	1. 自然の恵みを享受できるまちづくり						総合計画対象	対象	
	(2) 快適な住環境の整備						市民協働	行政主体	
	2 下水道						担当課係等	下水道課	
	①下水道の整備							工務係	
事業期間	継続（ 年度～ ）								

## 現状把握の部（D0）

【目的】 公共下水道事業で整備した施設の適正な維持管理を行い、効率的な下水道の処理を図る。	【関連事業】 特環公共下水道維持事業（政策）
【期待される効果】 管渠更新時期の延伸による財政負担の分散化、平準化を図れる。	【対象者】 公共下水道区域内住民
【全体概要】 本事業は、市が管理する下水道施設の維持管理を目的としており、事後保全的な対応から施設の改築更新を予防的に対応する。については、下水道施設の長寿命化計画を図り、予算平準化及び維持管理費用の縮減を行う。	【特記事項】 公共下水道下原処理分区については、H28年度に策定した長寿命化計画書に基づき管渠施設の実施設設計及び改築工事を実施する。 現行の長寿命化計画はH31までとなるため、以降は公共下水道区域内全施設についてストックマネジメント計画へ移行する。平成32年度までに調査及び計画書策定を行うことで検討中。
【平成28年度 事業内容】 ・長寿命化計画策定（下原処理分区） ・下水道資産台帳整備	【平成29年度 事業内容】 長寿命化実施設計（下原処理分区） 下水道資産台帳整備
	【平成30年度 事業内容】 長寿命化計画策定に伴う改築工事

## ■事業費

		H28年度	H29年度	H30年度
財源	国庫支出金	5,000	1,717	7,000
	県支出金	0	0	0
	自主財源	5,050	23,065	9,751
歳入計（千円）		10,050	24,782	16,751
歳出内訳	節（番号＋名称）	金額（千円）	金額（千円）	金額（千円）
	13 委託料	10,050	24,782	0
	15 工事請負費	0	0	16,751
歳出計（千円）（A）		10,050	24,782	16,751
（参考）		当初予算額	当初予算額	伸び率(%) 決 -32.4 予 -46.7
職員人工数		0.30	0.30	0.30
職員人件費（B）		2,361	2,311	2,343
総事業費（A）＋（B）		12,411	27,093	19,094

■指標

種類	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度
活動	長寿命化計画策定に係る設計委託	件	目標	1.00	1.00	0.00
	長寿命化計画策定に係る実施設計委託実施		実績	1.00	1.00	0.00
指標	資産台帳作成準備	%	目標	60.00	100.00	0.00
	資産台帳作成のための資料収集 (H27～H29)		実績	60.00	100.00	0.00
成果	下水道資産台帳作成	%	目標	60.00	100.00	0.00
	資産台帳作成		実績	60.00	100.00	0.00
指標			目標	0.00	0.00	0.00
			実績	0.00	0.00	0.00

評価の部 (SEE)

目的妥当性評価	①政策体系との整合性 事業の目的が当市の政策体系に結びつくか。	<input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 市総合計画の適切な維持管理に対応している。
	②行政関与の妥当性 この事業を市が行う理由は。税金を投入して事業を行うことが妥当か。	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 地財法第6条、地公企業法第17条において、収入のみで経営が困難と認められる経費は一般会計繰入が認められており、環境保全という目的から妥当である考えます。「高資本に要する経費」「分流式下水道に要する経費」は繰入基準に定められている。
有効性評価	③成果の向上余地 成果を向上させる余地があるか。成果が上らない理由はあるか。	<input type="checkbox"/> 余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 下水道資産を適正に把握し長寿命化計画を作成したことで、修繕の平準化を図り、継続的に安定な運営を行うことが出来る。
	④廃止・休止の影響 事業を廃止・休止した場合の市民への影響の有無とその内容は。	<input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない <b>【理由】</b> 老朽化による下水道施設の停止は住民生活に多大な影響を及ぼすことになる。
効率性評価	⑤類似事業との統廃合・連携の可能性 類似事業との統廃合ができるか。類似事業との連携を図ることにより成果が期待できるか。	<input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる <b>【理由】</b> 隣接している農業集落排水が公共下水道へ統廃合することにより維持管理費の削減を図ることができる。
	⑥事業費・人件費の削減余地 成果を低下させずにコストを削減できるか。 (仕様や工法の適正化、市民の協力など)	<input type="checkbox"/> 事業費の削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 事業費の削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 人件費の削減余地がない <input type="checkbox"/> 人件費の削減余地がある <b>【理由】</b> 長寿命化計画（下原処理区）策定により工法等が選定され、多少の事業費削減見込めるが、他処理区の下水道施設の老朽化も進んでいるため修繕量が年々増加していくことが懸念され、人員の削減は難しい。
公平性評価	⑦受益と負担の適正化 事業の内容が一部の受益者に偏っていないか。 公平・公正になっているか。	<input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 市全域の下水道施設における老朽箇所を修繕しており安定した公平な運営を行っている。

今後の改善方策や方向性

改善方策・方向性	上記評価を踏まえた今後の事業の改善方策・方向性を記入	これからの下水道運営の在り方は、新設から維持管理へとシフトしてきており、老朽化に伴う維持管理が不可欠である。長寿命化計画等の計画に基づき積極的かつ平準化を図りながら安定した運営を目指す。
1次評価（1次評価者として判断した今後の事務事業の方法性（改革・改善策）） <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 統廃合 <input checked="" type="checkbox"/> 継続（ <input type="checkbox"/> 見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持）		記入者：長谷川文男
改革・改善の具体的内容（改革案・実行計画） 修繕箇所の優先順位に留意し、計画的に維持管理を行い安定した運営に努める。		
2次評価（2次評価者として判断した今後の事務事業の方法性（改革・改善策）） <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 統廃合 <input checked="" type="checkbox"/> 継続（ <input type="checkbox"/> 見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持）		記入者：石塚洋二
担当部長としての意見・考え方（1次評価者と同じ場合も記入） 計画的かつ安定した運営に努める		



# 事務事業評価シート

計画対象年度	平成29年度							
事務事業名	特定環境保全公共下水道維持事業（政策）						事業類型	管理・運営
予算科目	会計	04	款	項	目	事業	要求区分	
			01	01	03	03	政策経費	根拠法令
総合計画体系	1. 自然の恵みを享受できるまちづくり						総合計画対象	対象
	(2) 快適な住環境の整備						市民協働	行政主体
	2 下水道						担当課係等	下水道課
①下水道の整備						工務係		
事業期間	継続（ 年度～ ）							

## 現状把握の部（D0）

【目的】 特定環境保全公共下水道事業で整備した施設の適正な維持管理を行い、効率的な汚水の処理を図る。	【関連事業】 公共下水道整備事業	
【期待される効果】 管渠や処理施設の更新時期を延伸することで財政負担の分散化、平準化を図れる。	【対象者】 特定環境保全公共下水道区域 域内住民	
【全体概要】 志戸崎・田伏処理分区及び加茂・牛渡地区の処理場及び施設の長寿命化を図り維持管理を適切に行う。	【特記事項】 なし	
【平成28年度 事業内容】 ・下水道資産台帳整備	【平成29年度 事業内容】 ・下水道資産台帳整備	【平成30年度 事業内容】 ストック・マネジメント計画作成に伴う調査委託

## ■事業費

		H28年度	H29年度	H30年度
財源	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	自主財源	4,422	14,740	0
	歳入計（千円）	4,422	14,740	0
歳出内訳	節（番号＋名称）	金額（千円）	金額（千円）	金額（千円）
	13 委託料	4,422	14,740	0
歳出計（千円）（A）	4,422	14,740	0	
（参考）	当初予算額	当初予算額	伸び率(%) 決 皆減 予 皆減	
職員人工数	0.25	0.25	0.25	
職員人件費（B）	1,967	1,926	1,952	
総事業費（A）＋（B）	6,389	16,666	1,952	

■指標

種類	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度
活動 指標	資産台帳作成準備	%	目標	60.00	100.00	0.00
	資産台帳作成のための資料収集 (H27～H29)		実績	60.00	100.00	0.00
			目標	0.00	0.00	0.00
			実績	0.00	0.00	0.00
成果 指標	下水道資産台帳作成	%	目標	60.00	100.00	0.00
	資産台帳作成		実績	60.00	100.00	0.00
			目標	0.00	0.00	0.00
			実績	0.00	0.00	0.00

評価の部 (SEE)

目的 妥当性 評価	①政策体系との整合性 事業の目的が当市の政策体系に結びつくか。	<input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 施設の適正な維持管理に努める。 資産の洗い出しを行うことにより適切な維持管理を行うことが出来る。
	②行政関与の妥当性 この事業を市が行う理由は。税金を投入して事業を行うことが妥当か。	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 公共下水道事業であり市が維持管理をしていく。 公営企業法適用に向けて資産の把握が必要である。
有効性 評価	③成果の向上余地 成果を向上させる余地があるか。成果が上らない理由はあるか。	<input type="checkbox"/> 余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 長期的な修繕計画を作成しこれに基づき維持管理することで費用の平準化が図れる。 資産を確認する資料をできるだけ収集することにより適正な資産の把握が可能になる。
	④廃止・休止の影響 事業を廃止・休止した場合の市民への影響の有無とその内容は。	<input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない <b>【理由】</b> 施設の運転が停止すると住民は下水道施設を使用することが出来なくなる。 公営企業会計法適用化が推進できなくなるとともに、これからストックマネジメント計画を作成するにあたり市章をきたす。
	⑤類似事業との統廃合・連携の可能性 類似事業との統廃合ができるか。類似事業との連携を図ることにより成果が期待できるか。	<input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる <b>【理由】</b> 隣接している農業集落排水が特環公共下水道へ統廃合することにより農集の維持管理費の大幅な削減につなげることが出来る。
効率性 評価	⑥事業費・人件費の削減余地 成果を低下させずにコストを削減できるか。 (仕様や工法の適正化、市民の協力など)	<input type="checkbox"/> 事業費の削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 事業費の削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 人件費の削減余地がない <input type="checkbox"/> 人件費の削減余地がある <b>【理由】</b> 修繕計画を作成し平準化を図り、今ある施設の長寿命化を図り経費の削減を図る。
公平性 評価	⑦受益と負担の適正化 事業の内容が一部の受益者に偏っていないか。 公平・公正になっているか。	<input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 下水道使用者が常に安心して使用できるよう維持管理をしている。

今後の改善方策や方向性

改善 方策・ 方向性	上記評価を踏まえた今後の事業の改善方策・方向性を記入	維持管理の時代に入り修繕計画を作成し平準化を図り、今ある施設の長寿命化を図り経費の削減を図る。
1次評価 (1次評価者として判断した今後の事務事業の方法性 (改革・改善策)) <span style="float: right;">記入者: 長谷川文男</span> <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 統廃合 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 ( <input type="checkbox"/> 見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 ) 改革・改善の具体的内容 (改革案・実行計画) 施設の長寿命化対策を図り維持管理の経費縮減に努め安定した施設運営に努める。		
2次評価 (2次評価者として判断した今後の事務事業の方法性 (改革・改善策)) <span style="float: right;">記入者: 石塚洋二</span> <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 統廃合 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 ( <input type="checkbox"/> 見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 ) 担当部長としての意見・考え方 (1次評価者と同じ場合も記入) 計画的かつ安定した運営に努める		

# 事務事業評価シート

計画対象年度	平成29年度								
事務事業名	水洗化普及事業（政策）						事業類型	補助事業	
予算科目	会計	04	款	項	目	事業	要求区分	根拠法令	かすみがうら市水洗便所改造資金助成規則
			01	01	04	03	政策経費		
総合計画体系	1. 自然の恵みを享受できるまちづくり						総合計画対象	対象	
	(2) 快適な住環境の整備						市民協働	市民の関与	
	2 下水道						担当課係等	下水道課	
事業期間	①下水道の整備							業務係	
事業期間	継続（ 年度～ ）								

## 現状把握の部（D0）

【目的】 下水道の整備済み区域内の水洗化を早期に図る。	【関連事業】 なし	
【期待される効果】 早期接続による下水道事業の経営安定化。	【対象者】 下水道区域内住民	
【全体概要】 下水道接続支援費補助金や水洗便所改造貸付資金の利子補給をすることで、水洗化への促進を図る。	【特記事項】 浄化槽撤去支援費補助金 90,000円×10件 水洗便所改造貸付資金の利子補給 100万円×1.95%×2件 ※平成30年度以降の浄化槽撤去支援費補助金は平成29年度の実績を勘案し予算化する。また、新たな湖沼税による接続補助金が検討されているため県補助の動向による。	
【平成28年度 事業内容】	【平成29年度 事業内容】	【平成30年度 事業内容】
<ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道接続支援費補助金</li> <li>・浄化槽撤去支援費補助金</li> <li>・水洗便所改造貸付資金の利子補給</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>下水道接続支援費補助金</li> <li>浄化槽撤去支援費補助金</li> <li>水洗便所改造貸付資金の利子補給</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>下水道接続支援費補助金</li> <li>浄化槽撤去支援費補助金</li> <li>水洗便所改造貸付資金の利子補給</li> </ul>

## ■事業費

		H28年度	H29年度	H30年度
財源	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	自主財源	270	360	470
歳入計（千円）		270	360	470
歳出内訳	節（番号＋名称）	金額（千円）	金額（千円）	金額（千円）
	19 負担金、補助及び交付金	270	360	470
歳出計（千円）（A）		270	360	470
（参考）		当初予算額	当初予算額	伸び率(%) 決 30.55 予 -48.9
職員人工数		0.55	0.55	0.55
職員人件費（B）		4,328	4,237	4,294
総事業費（A）＋（B）		4,598	4,597	4,764

■指標

種類	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度
活動 指標	訪問戸数	戸	目標	200.00	200.00	200.00
	水洗化推進のための戸別訪問戸数		実績	50.00	198.00	0.00
			目標	0.00	0.00	0.00
			実績	0.00	0.00	0.00
成果 指標	下水道接続戸数	戸	目標	50.00	50.00	50.00
			実績	104.00	108.00	0.00
	下水道接続支援事業	戸	目標	20.00	10.00	5.00
			実績	3.00	4.00	0.00

評価の部 (SEE)

目的 妥当性 評価	①政策体系との整合性 事業の目的が当市の政策体系に結びつくか。	<input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 総合計画における水洗化普及向上を目的としている。
	②行政関与の妥当性 この事業を市が行う理由は。税金を投入して事業を行うことが妥当か。	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 下水道法により供用開始後3年以内の接続義務があることから加入促進の一貫として浄化槽撤去補助を行い接続率向上に努めている。
有効性 評価	③成果の向上余地 成果を向上させる余地があるか。成果が上らない理由はあるか。	<input type="checkbox"/> 余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 浄化槽撤去補助の申請は昨年より増加している。また、問い合わせ等も徐々に増えてきている。
	④廃止・休止の影響 事業を廃止・休止した場合の市民への影響の有無とその内容は。	<input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない <b>【理由】</b> 水洗化が進まず、水質環境が改善しなくなる。
	⑤類似事業との統廃合・連携の可能性 類似事業との統廃合ができるか。類似事業との連携を図ることにより成果が期待できるか。	<input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる <b>【理由】</b> 供用開始して3年以内の接続補助金しかないため、接続を推進できる補助金等はない。
効率性 評価	⑥事業費・人件費の削減余地 成果を低下させずにコストを削減できるか。 (仕様や工法の適正化、市民の協力など)	<input type="checkbox"/> 事業費の削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 事業費の削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 人件費の削減余地がない <input type="checkbox"/> 人件費の削減余地がある <b>【理由】</b> 補助内容を見直すことで補助額の削除を図ることが出来る。適正な予算要求が求められる。
公平性 評価	⑦受益と負担の適正化 事業の内容が一部の受益者に偏っていないか。 公平・公正になっているか。	<input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 加入促進の一貫としての政策的な事業なので、公平でない部分も一部あるが、いろいろな政策を試み前向きに事業推進していくことも必要と考える。

今後の改善方策や方向性

改善 方策 ・ 方向 性	上記評価を踏まえた今後の事業の改善方策・方向性を記入	下水道法に基づき接続義務があることから、政策的に加入促進対策を行っているところである。平成29年度は補助申請が4件に増えたが、補助内容を再精査し加入促進を進め、水質環境の改善に努めていく。
1次評価（1次評価者として判断した今後の事務事業の方法性（改革・改善策）） <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 統廃合 <input checked="" type="checkbox"/> 継続（ <input type="checkbox"/> 見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持）		記入者：長谷川文男
改革・改善の具体的内容（改革案・実行計画） 下水道への接続向上を図るためPR活動及び加入促進活動に努める。		
2次評価（2次評価者として判断した今後の事務事業の方法性（改革・改善策）） <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 統廃合 <input checked="" type="checkbox"/> 継続（ <input type="checkbox"/> 見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持）		記入者：石塚洋二
担当部長としての意見・考え方（1次評価者と同じ場合も記入） 下水道加入促進に多方面からの検討を重ね促進に努める		

計画対象年度	平成29年度		<b>事務事業評価シート</b>					事業類型	施設等整備			
事務事業名	公共下水道整備事業（政策）							根拠法令	かすみがうら市下水道条例			
予算科目	会計	04	款	項	目	事業	要求区分	総合計画対象	対象			
			01	02	01	03	政策経費					
総合計画体系	1. 自然の恵みを享受できるまちづくり							市民協働	行政主体			
	(2) 快適な住環境の整備							担当課係等	下水道課			
事業期間	2 下水道							工務係				
	①下水道の整備											
継続（ 年度～ ）												

現状把握の部 (D0)

【目的】	公共下水道区域内の施設整備を行うことにより、霞ヶ浦の水質保全及び生活環境の向上を図る。		【関連事業】	特環公共下水道整備事業	
【期待される効果】	公衆衛生の確保と生活環境の改善及び公共用水域の水質保全が図られる。		【対象者】	公共下水道区域内住民	
【全体概要】	本事業は、市下水道事業計画に基づき下水道施設を整備している。また、道路の新設開通などにより新たに必要となる下水道施設についても、柔軟に下水道事業計画を変更し対応する。		【特記事項】	認可区域内の污水管渠の整備を行う。	
【平成28年度 事業内容】	・管渠布設設計・工事 ・都市計画道路神立停車場線新設に係る污水管渠布設設計業務	【平成29年度 事業内容】	都市計画道路神立停車場線新設に係る污水管渠布設設計業務、管渠布設工事 神立駅前区画整理事業に係る污水管渠布設設計業務	【平成30年度 事業内容】	污水管渠布設工事

■事業費

		H28年度	H29年度	H30年度
財源	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	2,000	0	0
	自主財源	24,484	62,014	3,460
歳入計（千円）		26,484	62,014	3,460
歳出	節（番号＋名称）	金額（千円）	金額（千円）	金額（千円）
	13 委託料	10,082	5,211	0
	15 工事請負費	16,263	56,712	3,460
	17 公有財産購入費	139	91	0
内訳				
歳出計（千円）（A）		26,484	62,014	3,460
（参考）		当初予算額	当初予算額	伸び率(%) 決-94.4 予-94.1
職員人工数		0.40	0.40	0.40
職員人件費（B）		3,148	3,082	3,123
総事業費（A）＋（B）		29,632	65,096	6,583

■指標

種類	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度
活動 指標	都計道路等新設に係る関係機関協議	回	目標	3.00	3.00	0.00
	管渠布設に係る協議		実績	3.00	3.00	0.00
	管渠布設	m	目標	828.00	946.00	120.00
	管渠布設工事延長		実績	828.00	987.00	0.00
成果 指標	都計道路新設に係る管渠布設実施設計	件	目標	2.00	1.00	1.00
	管渠布設実施設計		実績	2.00	1.00	0.00
			目標	0.00	0.00	0.00
			実績	0.00	0.00	0.00

評価の部 (SEE)

目的 妥当性 評価	①政策体系との整合性 事業の目的が当市の政策体系に結びつくか。	<input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 下水道の計画的整備に対応している。
	②行政関与の妥当性 この事業を市が行う理由は。税金を投入して事業を行うことが妥当か。	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 下水道法に基づく下水道事業のため。
有効性 評価	③成果の向上余地 成果を向上させる余地があるか。成果が上がらない理由はあるか。	<input checked="" type="checkbox"/> 余地がない <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 関係各課との連携による工期短縮。
	④廃止・休止の影響 事業を廃止・休止した場合の市民への影響の有無とその内容は。	<input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない <b>【理由】</b> 神立停車場線に係る整備を行うため沿線上の下水道の利用ができなくなる。
	⑤類似事業との統廃合・連携の可能性 類似事業との統廃合ができるか。類似事業との連携を図ることにより成果が期待できるか。	<input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる <b>【理由】</b> 上水道整備、道路整備を一体的に整備することでコストの削減、工期短縮が図れる。
効率性 評価	⑥事業費・人件費の削減余地 成果を低下させずにコストを削減できるか。 (仕様や工法の適正化、市民の協力など)	<input type="checkbox"/> 事業費の削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 事業費の削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 人件費の削減余地がない <input type="checkbox"/> 人件費の削減余地がある <b>【理由】</b> 関係課との一体的整備によりコスト削減を図ることが出来る。
公平性 評価	⑦受益と負担の適正化 事業の内容が一部の受益者に偏っていないか。 公平・公正になっているか。	<input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 事業認可に基づき必要な個所を整備していることから公平性がある。

今後の改善方策や方向性

改善方策・方向性	上記評価を踏まえた今後の事業の改善方策・方向性を記入	関係事業課と一体的に整備をしコストの削減を努める一方、加入促進を行い使用料の増につなげていく。
1次評価 (1次評価者として判断した今後の事務事業の方法性 (改革・改善策))		記入者: 長谷川文男
<input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 統廃合 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 ( <input type="checkbox"/> 見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 )		
改革・改善の具体的内容 (改革案・実行計画) 計画的な下水道施設の整備に努める。		
2次評価 (2次評価者として判断した今後の事務事業の方法性 (改革・改善策))		記入者: 石塚洋二
<input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 統廃合 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 ( <input type="checkbox"/> 見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 )		
担当部長としての意見・考え方 (1次評価者と同じ場合も記入) 整備については計画的かつ平準化した予算支出に努める		

# 事務事業評価シート

計画対象年度	平成29年度							
事務事業名	農業集落排水維持管理事業（政策）						事業類型	管理・運営
予算科目	会計	05	款	項	目	事業	要求区分	
			01	01	01	03	政策経費	根拠法令
総合計画体系	1. 自然の恵みを享受できるまちづくり						総合計画対象	対象
	(2) 快適な住環境の整備						市民協働	行政主体
	2 下水道						担当課係等	下水道課
①下水道の整備								工務係
事業期間	継続（ 年度～ ）							

## 現状把握の部（D0）

【目的】 霞ヶ浦の水質浄化と農村環境を保全するため処理施設等の適切な維持管理を行い、農村地域の生活環境の向上を図る。	【関連事業】 下水道事業
【期待される効果】 管渠や処理施設の更新時期を延伸することで財政負担の分散化、平準化を図れる。	【対象者】 農業集落排水区域内住民
【全体概要】 霞ヶ浦の水質浄化と農村環境を保全するため処理施設等の適正な維持管理を行い、農村地域の生活環境の向上を図る。	【特記事項】 なし
【平成28年度 事業内容】 処理場内修繕，中継ポンプ修繕，マンホール修繕，処理場管理業務 農業集落排水施設資産台帳整備	【平成29年度 事業内容】 処理場内修繕，中継ポンプ修繕，マンホール修繕，処理場管理業務 農業集落排水施設資産台帳整備
【平成30年度 事業内容】 農業集落排水統合に関する調査	

## ■事業費

		H28年度	H29年度	H30年度
財源	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	自主財源	12,312	10,104	0
歳入計（千円）		12,312	10,104	0
歳出内訳	節（番号＋名称）	金額（千円）	金額（千円）	金額（千円）
	13 委託料	12,312	10,104	0
歳出計（千円）（A）		12,312	10,104	0
（参考）		当初予算額	当初予算額	伸び率(%) 決 皆減 予 皆減
職員人工数		0.35	0.35	0.35
職員人件費（B）		2,754	2,696	2,733
総事業費（A）＋（B）		15,066	12,800	2,733

■指標

種類	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度
活動 指標	資産台帳作成準備	%	目標	50.00	100.00	0.00
	資産台帳作成のための資料収集		実績	50.00	100.00	0.00
			目標	0.00	0.00	0.00
			実績	0.00	0.00	0.00
成果 指標	下水道資産台帳作成	%	目標	50.00	100.00	0.00
	資産台帳作成整備率（H27～H29）		実績	50.00	100.00	0.00
			目標	0.00	0.00	0.00
			実績	0.00	0.00	0.00

評価の部（SEE）

目的 妥当性 評価	①政策体系との整合性 事業の目的が当市の政策体系に結びつくか。	<input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 施設の適正な維持管理に努める。 資産の洗い出しを行うことにより適切な維持管理を行うことが出来る。
	②行政関与の妥当性 この事業を市が行う理由は。税金を投入して事業を行うことが妥当か。	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 農業集落排水事業であり市が維持管理をしていく。 公営企業法適用に向けて資産の把握が必要である。
有効性 評価	③成果の向上余地 成果を向上させる余地があるか。成果が上らない理由はあるか。	<input checked="" type="checkbox"/> 余地がない <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 長期的な修繕計画を作成しこれに基づき維持管理することで費用の平準化が図れる。 資産を確認する資料をできるだけ収集することにより適正な資産の把握が可能になる。
	④廃止・休止の影響 事業を廃止・休止した場合の市民への影響の有無とその内容は。	<input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない <b>【理由】</b> 施設の運転が停止すると住民は農業集落排水施設を使用することが出来なくなる。 公営企業会計適用化が推進できなくなるとともに、これからストックマネジメント計画を作成するにあたり支障をきたす。
	⑤類似事業との統廃合・連携の可能性 類似事業との統廃合ができるか。類似事業との連携を図ることにより成果が期待できるか。	<input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる <b>【理由】</b> 隣接する公共下水道へ統廃合することにより農集の維持管理費の大幅な削減につなげることが出来る。
効率性 評価	⑥事業費・人件費の削減余地 成果を低下させずにコストを削減できるか。 (仕様や工法の適正化、市民の協力など)	<input type="checkbox"/> 事業費の削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 事業費の削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 人件費の削減余地がない <input type="checkbox"/> 人件費の削減余地がある <b>【理由】</b> 修繕計画を作成し平準化を図り、今ある施設の長寿命化を図り経費の削減を図る。
公平性 評価	⑦受益と負担の適正化 事業の内容が一部の受益者に偏っていないか。 公平・公正になっているか。	<input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 農業集落排水使用者が常に安心して使用できるよう維持管理をしている。

今後の改善方策や方向性

改善方策・方向性	上記評価を踏まえた今後の事業の改善方策・方向性を記入	維持管理の時代に入り修繕計画を作成し平準化を図り、今ある施設の長寿命化を図り経費の削減を図る。
1次評価（1次評価者として判断した今後の事務事業の方法性（改革・改善策）） 記入者：長谷川文男 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 統廃合 <input checked="" type="checkbox"/> 継続（ <input type="checkbox"/> 見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持） 改革・改善の具体的内容（改革案・実行計画） 計画的な維持修繕を行い安定した運営を行うとともに、公共下水道への統合等も検討し将来的な維持管理費の削減に努める。		
2次評価（2次評価者として判断した今後の事務事業の方法性（改革・改善策）） 記入者：石塚洋二 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 統廃合 <input checked="" type="checkbox"/> 継続（ <input type="checkbox"/> 見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持） 担当部長としての意見・考え方（1次評価者と同じ場合も記入） 整備について計画的かつ平準化した予算支出に努める		



# 事務事業評価シート

計画対象年度	平成29年度								
事務事業名	水洗化普及事業（政策）						事業類型	補助事業	
予算科目	会計	05	款	項	目	事業	要求区分	根拠法令	かすみがうら市水洗便所改造資金助成規則
			01	01	01	05	政策経費		
総合計画体系	1. 自然の恵みを享受できるまちづくり						総合計画対象	対象	
	(2) 快適な住環境の整備						市民協働	市民の関与	
	2 下水道						担当課係等	下水道課	
事業期間	①下水道の整備							業務係	
	継続（年度～）								

## 現状把握の部（D0）

【目的】 農業集落排水区域内の水洗化を早期に図る。	【関連事業】 なし	
【期待される効果】 早期接続による農業集落排水事業の経営の安定化。	【対象者】 農業集落排水区域内住民	
【全体概要】 浄化槽撤去支援費補助金及び水洗便所改造貸付資金の利子補給をすることで、水洗化への促進を図る。	【特記事項】 水洗便所改造貸付資金の利子補給 上限100万円×1.95%÷2×2件 浄化槽撤去支援費補助金 90,000円×5件 ※平成30年度以降の浄化槽撤去支援補助金は平成30年度の実績を勘案し予算化する。また、平成30年度より湖沼税による新たな接続補助金を県が検討していることから動向をみて再度協議を行う。	
【平成28年度 事業内容】	【平成29年度 事業内容】	【平成30年度 事業内容】
・水洗便所改造資金利子補給金 ・浄化槽撤去支援費補助金	水洗便所改造資金利子補給金 浄化槽撤去支援費補助金 9件補助	水洗便所改造資金利子補給金 浄化槽撤去支援費補助金

## ■事業費

		H28年度	H29年度	H30年度
財源	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	自主財源	270	630	470
歳入計（千円）		270	630	470
歳出内訳	節（番号＋名称）	金額（千円）	金額（千円）	金額（千円）
	19 負担金、補助及び交付金	270	630	470
歳出計（千円）（A）		270	630	470
（参考）		当初予算額	当初予算額	伸び率(%) 決 -25.3 予 0.00
職員人工数		0.60	0.60	0.60
職員人件費（B）		4,721	4,622	4,685
総事業費（A）＋（B）		4,991	5,252	5,155

■指標

種類	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度
活動 指標	戸別訪問	戸	目標	150.00	150.00	150.00
			実績	209.00	35.00	0.00
			目標	0.00	0.00	0.00
			実績	0.00	0.00	0.00
成果 指標	接続戸数	戸	目標	50.00	20.00	20.00
			実績	29.00	37.00	0.00
	下水道接続支援事業	戸	目標	10.00	5.00	5.00
			実績	0.00	7.00	0.00

評価の部 (SEE)

目的 妥当性 評価	①政策体系との整合性 事業の目的が当市の政策体系に結びつくか。	<input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 総合計画における水洗化普及工場を目的としている。
	②行政関与の妥当性 この事業を市が行う理由は。税金を投入して事業を行うことが妥当か。	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 下水道法により供用開始後3年以内の接続義務があることから加入促進の一貫として浄化槽の撤去補助を行い接続率向上に努めている。
有効性 評価	③成果の向上余地 成果を向上させる余地があるか。成果が上らない理由はあるか。	<input type="checkbox"/> 余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 浄化槽撤去補助が昨年度3件から今年度は7件になり徐々に増加している。
	④廃止・休止の影響 事業を廃止・休止した場合の市民への影響の有無とその内容は。	<input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない <b>【理由】</b> 水洗化が進まず、水質環境が改善しなくなる。
	⑤類似事業との統廃合・連携の可能性 類似事業との統廃合ができるか。類似事業との連携を図ることにより成果が期待できるか。	<input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる <b>【理由】</b> 無し
効率性 評価	⑥事業費・人件費の削減余地 成果を低下させずにコストを削減できるか。 (仕様や工法の適正化、市民の協力など)	<input type="checkbox"/> 事業費の削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 事業費の削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 人件費の削減余地がない <input type="checkbox"/> 人件費の削減余地がある <b>【理由】</b> 補助内容を見直すことで補助額の削減を図ることが出来る。適正な予算要求が求められる。
公平性 評価	⑦受益と負担の適正化 事業の内容が一部の受益者に偏っていないか。 公平・公正になっているか。	<input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す余地がある <b>【理由】</b> 加入促進の一貫としての政策的な事業なので、公平でない部分も一部あるが、いろいろな政策を試み前向きに事業推進していくことも必要と考える。

今後の改善方策や方向性

改善方策・方向性	上記評価を踏まえた今後の事業の改善方策・方向性を記入	下水道法に基づき接続義務があることから、政策的に加入促進対策を行っているところである。平成29年度は補助申請が7件あり接続件数も増えた。また、加入促進を進め水質環境の改善のため努めていく。
1次評価（1次評価者として判断した今後の事務事業の方法性（改革・改善策）） 記入者：長谷川文男 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 統廃合 <input checked="" type="checkbox"/> 継続（ <input type="checkbox"/> 見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持）		
改革・改善の具体的内容（改革案・実行計画） 農業集落排水への接続向上を図るためPR活動及び加入促進活動に努める。		
2次評価（2次評価者として判断した今後の事務事業の方法性（改革・改善策）） 記入者：石塚洋二 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 統廃合 <input checked="" type="checkbox"/> 継続（ <input type="checkbox"/> 見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持）		
担当部長としての意見・考え方（1次評価者と同じ場合も記入） 加入促進に多方面からの検討を重ね促進する		