

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 30年 6月11日

計画の名称		かすみがうら市宅地耐震化推進事業（防災・安全）									
計画の期間		平成28年度～平成29年度（2年間）				交付対象		かすみがうら市			
計画の目標											

かすみがうら市では、地域防災計画に基づき地震に強い計画的なまちづくりを推進しており、本計画では、大規模盛土造成地の変動予測調査を行い、調査結果に基づき大規模盛土造成地マップ等の作成・公表することで、市民の防災意識を向上し、安全・安心に暮らせる地域づくりを推進する。

計画の成果目標（定量的指標）											
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

かすみがうら市における大規模盛土造成地の把握

定量的指標の定義及び算定式											
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		・第一次スクリーニング結果の公表率		0%		中間目標値		最終目標値 (H29末)		備考	
		・第二次スクリーニング計画作成		0%				100%			

全体事業費	合計 (A + B + C)	5.6百万円	A	5.6百万円	B		C		効果促進事業費の割合 C / (A + B + C)	0.0%	
-------	-------------------	--------	---	--------	---	--	---	--	-------------------------------	------	--

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
	平成30年度
	公表の方法
	市ホームページに掲載

かすみがうら市において、目標の達成状況と指標の達成状況を確認。

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 基幹事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	道路 種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）				全体事業費 (百万円)	備考
AI-1	防災	一般	かすみがうら市	直接	かすみがうら市	－		宅地耐震化推進事業（かすみがうら市内全域	変動予測調査（156.6km ² ）	かすみがうら市	H28	H29			5.6	
合計															5.6	

B 関連社会資本整備事業

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）				全体事業費 (百万円)	備考	
合計																

C 効果促進事業

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）				全体事業費 (百万円)	備考	
合計																

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する

交付対象事業の効果の発現状況

・第1次スクリーニングを実施することにより、かすみがうら市域において、大規模盛土造成地の抽出を行った。
・第2次スクリーニングの計画作成を実施することにより、抽出された大規模盛土造成地について、滑動崩落のおそれのある大規模盛土造成地を把握した。

II 定量的指標の達成状況	指標	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値	100%		

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

第1次スクリーニングにおいて大規模盛土造成地マップを作成し、市ホームページに公表したことで、市民の防災意識の向上を図れた。

3. 特記事項（今後の方針等）

第2次スクリーニングの計画作成において、滑動崩落のおそれのある大規模盛土造成地は存在しませんでした。

(参考様式3)

