

## 霞台厚生施設組合新広域ごみ処理施設整備・運営事業建設工事

2018/11/14

①様式第14号(別紙1)入札価格参考資料(設計・建設業務に係る対価)と②様式第14号(別紙1)入札価格参考資料(設計・建設業務に係る対価)変更案との比較

※ごみ焼却施設・リサイクルセンター事業費抜粋

①様式第14号(別紙1)入札価格参考資料(設計・建設業務に係る対価)変更案[平成29年7月26日]JV提示

円(税込)

事業費内訳	事業費				
	合計	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
ごみ焼却施設	12,540,949,200	61,128,000	846,396,000	6,785,678,880	4,847,746,320
リサイクルセンター	3,983,050,800	0	492,369,840	1,497,129,480	1,993,551,480
計	16,524,000,000	61,128,000	1,338,765,840	8,282,808,360	6,841,297,800

②様式第14号(別紙1)入札価格参考資料(設計・建設業務に係る対価)変更案[平成30年11月14日]JV提示

円(税込)

事業費内訳	事業費				
	合計	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
ごみ焼却施設	12,817,366,560	61,128,000	524,873,520	5,100,979,320	7,130,385,720
リサイクルセンター	3,706,633,440	0	265,781,520	1,418,067,000	2,022,784,920
計	16,524,000,000	61,128,000	790,655,040	6,519,046,320	9,153,170,640

比較表(②-①)

円(税込)

事業費内訳	事業費				
	合計	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
ごみ焼却施設	276,417,360	0	-321,522,480	-1,684,699,560	2,282,639,400
リサイクルセンター	-276,417,360	0	-226,588,320	-79,062,480	29,233,440
計	0	0	-548,110,800	-1,763,762,040	2,311,872,840

# 平成30年度新広域ごみ処理施設整備費の減額への対応について

(変更前)

納入予定期限	H30.5.15	H30.7.13	H30.9.14	H30.11.15	H31.1.15	H31.3.15	単位:千円
	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期	合計
石岡市	218,039	14,578	14,578	19,456	19,456	162,068	448,175
小美玉市	138,288	9,246	9,246	13,864	13,864	104,313	288,821
かすみがうら市	128,312	8,579	8,579	13,164	13,164	97,090	268,888
茨城町	88,694	5,930	5,930	10,387	10,387	68,398	189,726
計	573,333	38,333	38,333	56,871	56,871	431,869	1,195,610

第5期・6期 計 488,740千円

## ■平成30年度新広域ごみ処理施設整備費の減額

変更前 1,338,765,840円

変更後 **790,655,040円 (548,110,800円の減) ※交付対象事業費**

出来高予定額等の見直しにより平成30年度分事業費が約5億5千万円減となる変更報告を業者より受けました。

本事業の組合歳入・歳入(市町負担金額)を合わせるため、調整が必要。

※1 当初の事業費割合は設計前のものであることから過去事例等も参考におおまかに配分されたものです。入札後、基本設計・実施設計を進める中で年度毎の出来高見込に乖離が生じたための減額ですが、工期に支障はありません。

(変更後)

	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期	単位:千円
							合計
石岡市	218,039	14,578	14,578	19,456			266,651
小美玉市	138,288	9,246	9,246	13,864			170,644
かすみがうら市	128,312	8,579	8,579	13,164			158,634
茨城町	88,694	5,930	5,930	10,387			110,941
計	573,333	38,333	38,333	56,871	0	0	706,870

181,524千円の減  
118,177千円の減  
110,254千円の減  
78,785千円の減  
488,740千円の減

①

※2 整備事業費についての対応であり、その他議会・総務費及び塵芥処理費については減額は行ないませんので通常通り組合より請求します。

当事業については債務負担行為を設定していることのほか、震災復興特別交付税や循環型社会形成推進交付金を活用していることから、事業費と負担金は一致させておくことが望ましい。

第5期・6期分の減額のみでは、減額される事業費を精算しきれないため、既に納入している負担金の一部を戻入することで精算します。

	事業費減割合	①	②
石岡市	208,446千円	181,524千円	26,922千円
小美玉市	132,204千円	118,177千円	14,027千円
かすみがうら市	122,667千円	110,254千円	12,413千円
茨城町	84,793千円	78,785千円	6,008千円
計	548,110千円	488,740千円	59,370千円

②戻入額

平成30年度分	補正 ①+②	戻入額	補正後	うち債務負担に 係る負担金	単位:千円
石岡市	-208,446	26,922	239,729	138,115	
小美玉市	-132,204	14,027	156,617	87,598	
かすみがうら市	-122,667	12,413	146,221	81,278	
茨城町	-84,793	6,008	104,933	56,183	
計	-548,110	59,370	647,500	363,174	(事業費790,655-交付金427,481=363,174千円)

## ◆精算事務の流れ

- 2月22日 霞台厚生施設組合: 定例会  
減額補正の議決、負担金返納の説明
- 負担金戻入
- 3月 構成市町: 定例会  
減額補正の議決

3月定例会の前に負担金を先に戻入することで、3月定例会で減額補正が議決された時点で充当額と負担額が同額となる。