

人・農地プランの実質化に向けた工程表

| 都道府県名 | 市町村名    | 対象地区  | 集落名   | 2019年度 |    |     |    | 2020年度 |    |     |    | 2021年度(R3) |    |     |    |
|-------|---------|-------|-------|--------|----|-----|----|--------|----|-----|----|------------|----|-----|----|
|       |         |       |       | 4月     | 7月 | 10月 | 1月 | 4月     | 7月 | 10月 | 1月 | 4月         | 7月 | 10月 | 1月 |
| 茨城県   | かすみがうら市 | 七会地区  | 七会地区  |        |    | ①   | →  | ②      | →  |     |    | ③・④        | →  |     |    |
|       |         | 新治地区  | 新治地区  |        |    | ①   | →  | ②      | →  |     |    | ③・④        | →  |     |    |
|       |         | 志筑地区  | 志筑地区  |        |    | ①   | →  | ②      | →  |     |    | ③・④        | →  |     |    |
|       |         | 下大津地区 | 下大津地区 |        |    | ①   | →  | ②      | →  |     |    | ③・④        | →  |     |    |
|       |         | 美並地区  | 美並地区  |        |    | ①   | →  | ②      | →  |     |    | ③・④        | →  |     |    |
|       |         | 牛渡地区  | 牛渡地区  |        |    | ①   | →  | ②      | →  |     |    | ③・④        | →  |     |    |
|       |         | 佐賀地区  | 佐賀地区  |        |    | ①   | →  | ②      | →  |     |    | ③・④        | →  |     |    |
|       |         | 安飾地区  | 安飾地区  |        |    | ①   | →  | ②      | →  |     |    | ③・④        | →  |     |    |
|       |         | 志士庫地区 | 志士庫地区 |        |    | ①   | →  | ②      | →  |     |    | ③・④        | →  |     |    |
|       |         | 一の瀬地区 | 一の瀬地区 |        |    | ①   | →  | ②      | →  |     |    | ③・④        | →  |     |    |

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。