

## (仮称) 千代田 PA スマートインターチェンジ整備について

### 1 業務の概要

#### (1) 目的

常磐自動車道の千代田パーキングエリアへの設置を計画しているスマートインターチェンジの整備に向け、令和元年度までに策定した計画をさらに具体化するとともに、関係機関との協議を進めるため、令和2年度に「スマート IC 実施計画策定業務」を委託したものである。



(常磐自動車道千代田パーキングエリア付近)

#### (2) 委託業者


株式会社オリエンタルコンサルタンツ

茨城県つくば市竹園二丁目10番8号

#### (3) 委託期間

令和2年5月15日から令和3年3月15日まで

#### (4) 委託費 10,461,000円 (消費税含む)



## 2 事業委託内容

スマート IC・アクセス道路・平面交差点予備修正設計、実施計画書（整備効果・交通量推計）素案作成、関係機関協議

### 関係機関との協議実績

R2. 5. 22	常陸河川国道事務所	整備効果資料見直し
R2. 6. 2	土浦警察署	県警本部事前協議
R2. 6. 23	県警本部	交差点予備設計協議、交通量、アクセス道予備設計、標識、環道設計協議
R2. 6. 24	NEXCO 東日本	概算事業費、交通量推計見直し
R2. 7. 2	関東地方整備局	概算事業費、スケジュール見直し
R2. 8. 27	NEXCO 東日本	概算事業費見直し（実勢単価入替）
R2. 9. 16	県警本部	交差点予備設計再協議
R2. 11. 4	県土木部	概算事業費、予備設計見直し
R2. 11. 13	NEXCO 東日本	概算事業費、交通量推計、スケジュール見直し
R2. 12. 15	県土木部	概算事業費、予備設計、交通量推計再協議

※上記は直接訪問における協議実績であり、コロナ禍において、その他の協議はメールや電話で実施した。

## 3 スケジュール案

令和3年度 予備修正設計、実施計画書素案作成等

準備段階調査採択目標

※ 国として必要性が確認できる箇所等について  
国の判断により採択され実施される調査  
採択後、準備会の開催

令和4年度以降 地区協議会、新規事業化採択、詳細設計

令和5～6年度 詳細設計、用地取得

令和7～8年度 工事