

旧新治地方広域事務組合施設等解体工事について

1. 旧新治地方広域事務組合施設等解体事業

- ①工事名 ごみ焼却施設等解体工事
- ②場 所 かすみがうら市上佐谷及び五反田地内 (敷地面積：32,459.96㎡)
- ③工事内容
 - ・管理棟解体工事
 - ・ごみ焼却施設解体工事
 - ・粗大ごみ処理施設解体工事
 - ・老人福祉センター解体工事
 - ・井戸及び井水管撤去
 - ・特定廃棄物保管施設建設
- ④工事期間 令和3年9月23日から令和5年3月31日まで
- ⑤契約額 1,276,314,600円 (消費税含む)
- ⑥業者名 鴻池・飯田特定建設工事共同企業体

2. 委託業務

- ①業務名 ごみ焼却施設等解体工事監理業務委託
- ②委託期間 令和3年9月22日から令和5年3月31日まで
- ③契約額 27,610,000円 (消費税含む)
- ④業者名 株式会社日産技術コンサルタント茨城事務所

3. 財源内訳

焼却施設解体工事費		焼却施設解体工事費以外の経費	
循環型社会形成推進交付金補助率1/3	一般財源 2/3	公共施設等適正管理推進事業債 (除却事業債) 充当率90%	一般財源 10%

・本市が借り入れる公共施設等適正管理推進事業債 (除却事業債) の元利償還金及び一般財源については、協定書に基づく割合により土浦市、石岡市、本市で負担する。

負担割合 衛生 (ごみ焼却施設部分) 均等割50%、人口割50% 民生 (老人福祉センター部分) 均等割20%、人口割80%

・令和4年第1回定例会にて補正予算上程予定

工 程 表

工事番号	第 40 号		工期	令和3年9月23日 から												請負人	住所 商号又は名称	つくば市桜1丁目20番1号					
工事名	ごみ焼却施設等解体工事			令和5年3月31日 まで														鴻池・飯田特定建設工事共同企業体					
路線河川等名	かすみがうら市上佐谷及び五反田地内																						
工事場所																							
項目	単位	数量	令和3年 (2021年)			令和4年 (2022年)												令和5年 (2023年)			摘要		
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
			10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20		10 20	
準備工	1	式	仮囲い組立															仮囲い撤去					
環境測定・モニタリング 粉じん測定	1	式																					
管理棟	1	式																					
粗大ごみ処理施設	1	式																					
ごみ焼却施設解体	1	式																					
新焼却灰ストックヤード	1	式																					
老人福祉センター解体	1	式																					
井水送水管撤去・復旧	1	式																					
跡地整地工	1	式																					